

Утверждено
Заведующий ДОУ МДС № 8
«Семицветик» г. Жирновск
/Сергеева С.В./

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в ДОУ МДС № 8 «Семицветик» г.
Жирновск Волгоградской области.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Сергеева С.В., Старший воспитатель Шевченко М.Н.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий Сергеева С.В., Старший воспитатель Шевченко М.Н.
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий Сергеева С.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий Сергеева С.В.
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий Сергеева С.Вю
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий Сергеева С.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий Сергеева С.В.

12	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий Сергеева С.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий Сергеева С.В, Старший воспитатель Шевченко М.Н.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Май- июнь 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий Сергеева С.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы	Апрель - август 2023	Заведующий Сергеева С.В. , рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н., педагоги ДОУ
23	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
24	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующий Сергеева С.В.

25	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н., педагоги ДОУ
26	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
5. Материально-техническое обеспечение			
27	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий Сергеева С.В.
28	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующий Сергеева С.В., заведующий хозяйством Клёнова Н.В.
29	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.
30	Приведение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н., педагоги ДОУ
31	Внедрение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Старший воспитатель Шевченко М.Н.